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Gebaude

Schuthof Asphaltiert bzw. Beteniert
Schuthof mit Platten bedeckt
Schuthof mit Sand

Grunflache Wiese

Busche und Baums

Befon- bzw. Asphelfwege

Wege mit Betonplatten
Wege gepflastert

Wege mi Rasengiftersteine
Kieswege

Parkolatz

Sonstige Flachen

|
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Standortanalyse

Standortuntersuchung BV Sporthalle GS Hungen

Bewertungsmatrix

und Rodungsarbe

alle Kosten netto

missen gefallt werden; Rodung der Wiese
lund Wurzelstockrodung notwendig;
Rodungsarbeiten im Verlauf der
Baustelleneinrichtung; ca. 570 m? und
Einzelbaume

27.01.2014

sen gefallt werden; Rodung
se und Wurzelstockrodung
notwendig; Rodungsarbeiten im Verlaut der
Baustelleneinrichtung; ca. 530m? und
Obstbdume
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pbr

mehrere Baume und Straucher des zentralen
Grinstreifens und des Grinstreifens zur
Bestandshalle miissen gefillt werden; Das
Baufeld selbst ist bis auf die Rénder frei
Bewuchs; ca. 600 n? und Einzelbdume

1
2.000.00 €

[]
6.000,00 €

Aushub

0,00 €
eben he muss hergestellt werden:
lsichte Hanglage, stwas haherer Aushub mit
Fels; Felsbeseitigung 470m? ca. 32.900€ und

restlicher Aushub 1880m? ca. 56.400€; dabei
st noch nicht beriicksichtigt, dass das
Material eventuell Z2 ist (Laboranalyse liegt
nkt noch nicht vor}

Hanglage bedingt erhohten Aushub; ebene
Fliche muss hergestellt werden; bei den
Bohrungen zum Baugrundgutachten wurde
schon ca. 80cm unter der Oberflache Fels
angetroffen; Felsbeseitigung 1275m? ca
89.250€ und restlicher Aushub 2540m? ca
76.200€; dabei ist noch nicht beriicksichtigt,
dass das Material eventuell Z2 ist

lisgt zum jetztigen Zeitpunkt

ebene Flache vorhanden

1 0 2
89.200,00 € 165.450,00 € 0,00 €
|BaschungssicherungsmaBnahmen  |durch Hanglage durch Hanglage Aushub minimal, keine
Baschungssicherungsmafnshmen, ca. 40m  |BoschungssicherungsmaRnahmen, ca. 70m  |Béschungssicherungsmafinahmen
1 0 2
21.500,00 € 37.500,00 € 0.00€
|Griindung &s ist bei allen 3 Standorten eine Grindung  |es ist bei allen 3 Standorten eine Grindung  |es ist bei allen 3 Standorten eine Grundung
teils auf Bodenklasse 4 und teils auf teils auf Bodenklasse 4 und teils auf teils auf Bodenklasse 4 und teils auf
Bodenklasse 6/7 auszufithren Bodenklasse 6/7 auszufiihren B 6/7 auszufishren
[Baustellenandienung kurze Zufahrt von der Friedensstialie aus |kurze Zufahrt von der FriedensstraBe aus  |Anfahit der Baustelle Uber die vorhandene

FW-Zufahrt von der BundesstraBe und
Nutzung eines Tails des Schulhofs als
Baustelleneinrichtungsflache

1

ustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtungsflache (Schotter) muss

n Hanglage angelegt werden, daher
Mehraushub von Fels und Boden

Baustelleneinrichtungsflache (Schotter] kann

vor Halle entstehen

[Anfahrt der Baustelle Uber die vorhandene
FW-Zufahrt von der Bundesstrae und
Nutzung eines Teils des Schulhofs als
Baustelleneinrichtungsflache; nach Bauende
muss der Scl f (Asphalt]

aderhergestelit werden

0
26.000.00 €

1
0.00€

1
36.000,00 €

|ErschlieBung Schiler

ErschlieBung fir Schiler durch das Gebaude
11 ca. 340m? Aussenwegflachen

Erschliebung flr Schiler durch das Gebaude
11; ca. 320m? Aussenwegfldchen

die Zuwegung kann an die bestshenden
Wege anknipfen; Zuweg hat Gefalle;
ebenerdige Anbindung an Schulhof méglieh;
ca. 560m? Aussenwegtl

4.000.00€

1
0.00€

1
39.000.00 €

por
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Anschlussleitung zur bestehenden Sporthalle
anzuschlieRen, da diese Leitung nach ersten
Informationen ausreichend Kapazitat hat.

Anschlussleitung zur bestehenden Sporthalle
anzuschliefen, da diese Leitung nach ersten
Informationen ausreichend Kapazitat hat

I hi; Kanal Sct Es wird angestrebt, dass ein Anschluss an Es wird angestrebt, dass ein Anschluss an Es wird angestrebt, dass ein Anschluss an
eine bestehende Schmutzwasserleitung auf |eine bestehende Schmutzwasserleitung auf |eine bestehende Schmutzwasserleitung auf
dem Gelande erfolgt (V 1). Hierzu muss dem Gelénde erfolgt {V 1). Hierzu muss dem Gelande erfolgt (V 1). Hierzu muss
bekannt sein, ob ausreichend Kapazitaten bekannt sein, ob ausreichend Kapazitdten bekannt sein, ob ausreichend Kapazitaten
vorhanden sind. Falls dies nicht méglich ist, [vorhanden sind. Falls dies nicht maglich ist, |vorhanden sind. Falls dies nicht méglich ist,
ist ein eigener Anschluss an den ist ein eigener Anschluss an den ist ein eigener Anschluss an den
StraBenkanal abzustimmen (V 2) StrafRenkanal abzustimmen (V 2) StrafRenkanal abzustimmen (V 2).

1 1 1
000€ 4.000,00 € 000€
V2:0) v2:07 {V 2: ca. 4.000,)
Anschluss Wasser Es besteht die Moglichkeit, an die Es besteht die Moglichkeit, an die Es besteht die Moglichkeit, an die

Anschlussleitung zur bestehenden Sporthalle
anzuschlieBen, da diese Leitung nach ersten
Informationen ausreichend Kapazitét hat.

1

1

0,00 €

1
1.000,00 €

0,00 €

Anschluss Elektro

Die Erschliefung erfolgt Uber den Trafo oder
die NSHV des Geb.12. Ab dem Gebéude12
kann die Zuleitung (ber einen Kabelgraben
bis in den Anschlussraum der neuen Halle
geflhrt werden

Die ErschlieBung erfolgt ber den Trafo oder
die NSHV des Gebaude12. Ab dem Geb.12
kann die Zuleitung Uber einen Kabelgraben
bis in den Anschlussraum der neuen Halle
geflhrt werden. Mehrkosten gegeniber
Standort 1, da groBere Entfernung.

Die ErschlieBung erfolgt (ber den Trafo oder
die NSHV des Gebdude12. Von Geb.12 aus,
kann die Zuleitung Gber Geb.13 und einen
Kabelgraben bis in den Anschlussraum der
neuen Halle gefihrt werden. Mehrkosten
gegenuber Standort 1, da gréere

Andienung Sporthalle

dirext Uber Friedensstralbe maglich

direkt Uber Friedensstralle mo

Andienung tber den Schulhof Gber die FWW-
Zufahrt maglich

2

2

Abstand Parkplatz

Luftlinie ca. 90m

iftlinie ca. 125m

nie ca. 110m

Zufahrt Feuerwehr

Haupteingang 5 m von Friedensstralie

geplant, Entternung aller Gebaudeteile bis 50
her Verkehrsflache, Zufahrt zu

m von &ffent
Halle iiber bestehen
Bewegungsfl

Feuerwehr, durch Grinst
hinter Halle). Lischwasservers:
fiir 2h, Nachweis angefarde
m, DVGW), 1. Hydrant solite in Abstand bis
80 m worhanden sein, Hydrantenplan
angsfordart

Haupteingang 10,5 m von Friedensstralie
geplant, sonst wie Variants 1

Haupteingang 92 m von Friedensstralie und
17,5 m von Schulhof geplant, Entfernung der
Gebaudeteile bis 65 m von Schulhof, Zufahrt
zu Halle (ber bestehende Feuerwehrzufahrt
Uber Schulhot vorhanden, Zufahrt zu
Riickseite in Abstimmung mit Feuerwehr ggf.
erforderlich (3 m breit, 10t Achslast, 161
Gesamtgewicht); Bewsgungsflichen auf
Schulhof vorhanden, Zugang (1,25 m k
len Gebaud en erforderlic
Feuarwehr, durch Griinstreifen,
neben Halle). Ldschwasserversergung
98m/h fiir 2h, Nachweis angefordert
(Unnkreis 300 m, DVGW), 1. Hydrant sollte in
Abstand bis 80 m vorhanden sein,
Hydrantenplan angefordert

Anschluss Fernwirme

Es besteht die Maglichkeit, an die

|Anschlussleitung zur bestehenden Sporthalle

(DN 65) anzuschlieen, da diese Leitung na:
lersten Informationen ausreichend Kapazitat
hat.

besteht die Méglichkeit, an die
lussleitung zur bestehenden Sporthalle
anzuschlieflen, da diese Leitung
ersten Informat sreichend Kapazitat
hat

Es besteht die Maglichkeit, an die
Anschlussleitung zur bestehenden Sporthalle
(DN 5) anzuschlieien, da diese Leitung nach
ersten Informationen ausreichend Kapazitst
hat.

5.500,00 €

1
7.500,00 €

1
0.00€

2=vorteilhaft)

(0=ungiinstig, 1=unproblematisch,

Entfernung.
1l 1 1
0.00€ 2.500,00 € 3.500,00 €
[Stadtebau Anbindung an Bestandshalle maglich; Sporthalle liegt weit abseits der sonstigen beste Anbindung an Schule, da direkter
Sporthalle liegt abseits der sonstigen Schuleinrichtungen Bezug zum Schulhof und zur Mensa besteht;
Schuleinrichtungen Sporthalle ergénzt die soziale Mitte der
Schule; Eingdnge der beiden Sporthallen sind
nicht weit voneinander entfernt
i g 2
Grundriss kompakter Baukarper ist nicht maglich, kompakter Baukorper maglich, Bei Hanglage |kompakter Baukorper maglich
'wegen fehlender Breite des Baufelds; ist direkter Fluchtweg aus mittlerem
Umkleiden miissen vor die Halle gelegt Hallendrittel nicht méglich
werden; dadurch ldngere Erschliessungsflure
(zusétzliche BGF ca. 70m?); Beim Anbau an
Bestandshalle ist in einem Hallendrittel kein
direkter Fluchtweg nach draufen méglich
0 1 7
113.40000 € 000€ 0.00€
[B i Bei leichter Hanglage mit teilweise Bei der Hanglage mit teilweise keine Einschrankung
eingegrabenem Geb&ude miissen die eingegrabenem Gebaude missen die
lerdberiihrenden Wande (ca. 60gm) in erdberiihrenden Wande (ca. 200gm) in
Stahlbeton statt Mauerwerk ausgefihrt Stahlbeton statt Mauerwerk ausgefihrt
werden. Die erdberUhrende Dammung kann  |werden. Die erdberihrende Dammung kann
reduziert werden, dafiir muss eine reduziert werden, dafir muss eine
Abdichtung ausgefiihrt werden Abdichtung ausgefihrt werden
2 1 2
2.000,00 € 6.000,00 € 000€
Anwchner im Bau und Betrieb kénnen Konflikte mit im Bau und Betrieb kénnen Konflikte mit bei Baustellenandienung Uber die
Anwohnern des Wohngebiets entstehen; Anwohnern des Wohngebiets entstehen; Friedensstralie konnen Konflikte mit
Larmemission durch Nutzer und Larmemission durch Nutzer und Anwohnern des Wohngebiets entstehen; bei
Liftungsanlage muss gepriift werden Liftungsanlage muss gepriift werden Nutzung der vorhanden FW-Zufahrt und
Baustellensinrichtung auf dem Schulhof wird
kein Verkehr ber das Wohngebiet gefiihrt;
im Betrieb entsteht eine geringere Belastung
der Umgebung als bei S 1+2
1 1 2
|Reg Kkhal nicht maglich nicht moglich mogligb—""____
] 0 ol
/
ISR Standort 2 [ Istandoms
[Bewertungspunkte Summe 19 15 24

Mehrkosten Summe (netto)

261.700,00 €|

84.500,00 €
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Konstruktion

- Sporthalle mit Fertigbetonstlitzen und BSH-Tragern

- Dachschale aus Trapezblech mit Lochungen fir schallschluckende Eigenschaften

- leicht geneigtes Satteldach mit auRenliegender Kastenrinne

- Belichtung der Halle Gber grofRe Fensterbander an West- und Ostseite mit Verschattungsmaoglichkeit
- Nord- und Sldseite zur Aufnahme von Sportgeraten wie Kletterstangen oder-leitern geschlossen

- Nebenrdume in Massivbauweise mit flach geneigtem Dach und innenliegender Entwasserung

- Belichtung der Umkleiden tber ein Fensterband

- alle Fensterflachen mit Offnungsfligeln zur manuellen Beliiftung

Technik HLS

- Sporthalle im Passivhausstandard

- Hohe Dammstarken (Wand 24cm, Decken 34cm) und hohe Luftdichtigkeit

- geregelte Liftungsanlage mit hohem Grad an Warmeriickgewinnung

- Liftungsanlage lauft nur bei Bedarf und kann durch Fensterlliftung ergadnzt werden.

- Wéarmeversorgung Uber Anschluss an die bestehende zentrale Nahwarmeversorgung der Schule
-Warmedlbergabe in der Halle Uber Deckenstrahlplatten, in den anderen Bereichen Uber Heizkdrper
- Schmutz- und Regenwasser Uber getrennte Grundleitungen

- Das Schmutzwasser an den bestehenden Hauptkanal

- Das Regenwasser wird einer Versickerungsanlage zugefihrt

- abgependelte Leuchten in drei Beleuchtungsstufen: 200, 300 und 500 Lux

dfreie Belichtung

Dacmawgung 336"

\" Trapezblech
’

Blendfreie Belichtung

BSH 100/180/24

| N
I | el L =

2.15

= OK Prallwand 2m
~ s g 8
a ?| = o
Umkleide Geraferaum o
49 7.01 24 201 24 4.76 ,89, 27.00 187
43.51 L
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Ansicht von Norden

Ansicht von Westen

Neubau Sporthalle GH Hungen 20. Mai 2014




- b r Planungsbiro Rohling AG
A“SlChten Architekten und Ingenieure

GEEAMIBOHULE HUNGEN

SEORTHALLE

Ansicht von Siden

Ansicht von Westen
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Ansichten Eingangsbereich
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Kostenschatzung
Kostenzusammenstellung Dreifeldsporthalle GS Hungen
brutto
KG 200 Herrichten und ErschlieBBen 28.542,15 €
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion 2.873.700,49 €
KG 400 Bauwerk - Technische Gebaudeausristung 769.977,60 €
KG 500 Aussenanlagen 243.725,92 €
KG 600 Ausstattung 66.919,50 €
Summe 200-500 3.915.946,16 €
Summe 200-600 3.982.865,66 €
Nebenkosten|20% von KG 200-600 796.573,13 €
Summe Gesamt 4.779.438,79 €
Einsparpakete
netto brutto
P1 Barrierefreiheit (KG 300 und 400) 26.650,00 € 31.713,50 €
(Automatikttiren, WC-Ausstattung, Dusche)
P Passivhausstandard (KG 300) 95.000,00 €] 113.050,00 €
(Dammung Boden, Dach, Wand)
P3 WDVS statt hinterlifteter Holzfassade 90.132,90 €
Zusatzpakete
Z1 Metallblechdach 26.000,00 € 30.940,00 €

Neubau Sporthalle GH Hungen 20. Mai 2014
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’ Kreisausschuss 23.06.2014
’ Bauausschuss 15.07.2014

‘ Freigabe LP 2 und Beauftragung LP 3

LP3 Entwurfsplanung, Kostenberechnung
‘ Freigabe LP 3 - 24.09.2014

Bauantrag bis 16.10.2014

LP 6-7 LV, Laufzeit, Prifung, Vergabe

Baubeginn Méarz 2015

Projektende: Ende Juni 2016 €
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2013 2 130: Neubau Dreifeidhalle, Hungen
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