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NEUBAU GEFAHRENABWEHRZENTRUM GIESSEN(GAZG)

Die Stadt Gießen und der Landkreis Gießen wollen gemeinsam ein Gefahrenabwehrzent-
rum errichten. das die Bedijrfnisse der städtischen und Überörtlichen Gefahrenabwehr mit

moderner Infrastruktur zur Ausbildung, Übung und fÜr den Service von Fahrzeugen und
Geräten aller Feuerwehren im Landkreis Gießen vereint.
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Abb.: Visualisierung GAZA, TRU Ardiitekton Part mbB

SACHSE.AND. Bodenverbessertin

Auf die EU-weite Veröffentlichung der Ausschreibung des Gewerkes Erdarbeiten, erhielten
wir in der d9. KW 201 8 zahlreiche Angebote; meist regional ansässiger Unternehmer.
Nach der Überprijfung und Auswertung dieser Angebote konnten wir im Januar 201 9
den Auftrag über die Bodenverbesserung aussprechen. Nach einer Vorbereitungszeit
wurde am 1 3.03.2019 mit den Erdarbeiten begonnen. Neben der Bauüberwachung,
welche ein Planungsbüro leistet, wurde zum Zweck der Qualitätssicherung eine Verdich-
tungskontrolle der Erdarbeiten nach DIN 1 81 34 beauftragt. Bei einer kontinuierlichen
Weiterfi)hrung der Arbeiten endet diese Baulei$tung im Juli 201 9

Im Zuge der o.g. Bodenverbesserung erfolgte die Kampfmittelfreimessunä aufgrund des
inhomogenen Bodens baubegleitend. fijr die Überprüfung des Bodens übernahm das
Vermessungsamt der Universitätsstadt Gießen die Ansteckung der zu sondierenden Flä-
chen. Bei den Bauarbeiten wurde am 05.04.201 9 eine 50-Kilo-Fliegerbome aus dem
Zweiten Weltkrieg gefunden und durch den Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen
entschärft. fijr die Entschärfung musste das Gebiet im Radius von 500 Meter um den
fundort herum abgesperrt und evakuiert werden. Unterstützt wurden diese Arbeiten durch
die .Polizei, feuerwehr, Ordnungsbehörde und dem Rettungsdienst.
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Hochbau:

Die Pla.nungsleistung für den Hochbau hat seit Projektbeginn die HOAI Leistungsphasen
1 - 4. die Grundlagenermittlung, Vorplahung, Entwurfsplanung und Genehmigungspla-
nung durchlaufen. Mit dem Erhalt der Baugenehmigung am 23.07.201 8 ist das Projekt in
die HOAI Leistungsphase 5, der Ausführungsplanung übergegangen. In der Ausführungs-
planung werden auf Grundlage der vorangegangenen Entwurfs- und Genehmigungspla-
nung, nach einem intensiven Austausch mit allen Planungsbeteiligten uhd der Konkretisie-
rung der Details,.diejenigen Pläne erstellt. welche einerseits fÜr die Bauaushhrung und
andererseits fÜr die Mengenermittlung innerhalb der HOAI LeistungËphase 6. "Vorberei-

tung der Vergabe" verwendet werden. Im Anschluss an die Ausführungsplanung erfolgen
die Ausschreibungen, getrennt nach Gewerken.

S4:CblSIAND..Auss<;11rdburla Hochbau:

Innerhalb der HOAI Leistungsphase 6 - 7, mit der Vorbereitung der Vergabe einschließ-
lich der Ermittlung von Mengen, dem Aufstellen von Leistungsverzeichnissen und der Mit.
wirkung bei der Vergabe inklusive Kostenanschlag, erfolgte am 03.04.201 9 die Aus-
schreibung über die "Erweiterten Rohbauarbeiten"

Nach der rechnerischen. technischen und wirtschaftlichen Angebotspriifung und Auswer-
tung der "Erweiterten Rohbauarbeiten" durch den beauftragten Generalplaner TRU Archi.
sekten Part mbB. zeigt sich abweichend zur Kostenberechnung in Höhe von

5.902.994.29 Euro brutto gegenilber dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von
7.261 .1 04,63 Euro brutto eine relative Kostensteigerung um 23,01 %, 'bzw. eine absolu.
te Kostenstelgerung in Höhe von 1 .358.1 1 0,34 Euro brutto. Laut der Analyse des Archi-
tekten sind folgende Punkte ursächlich, die zu dieser Erhöhung geführt haben:

Angespannte Marktlage, zusätzlich dadurch verschärh, dass weitere Preissteige-
rungen innerhalb des ca. 1 ,5-lährigen Leistungszeitraums erwartet und bereits ein.
gepreßt werden.

2 Kostensteigerung der Stahlpreise um bis zu 1 0 % verglichen mit Aufträgen der letz.

ten Monate, was sich .aufgrund der höhen Stahlmengen in der Ausschreibung
überproportional auswirkt.

3 Im Vergleich zu derzeit vorliegenden Marktpreisen zu niedrig angesetzte Kosten-
kennwerte fi)r Stahlfertigbetonteile in der Schätzung, was sich aufgrund des hohen
Beton-Vorfertigungsgracls im Projekt iJberproportional auswirkt.

In der 22. KW 201 9 erfolgte im Rahmen des Interessenbekunclungsverfahrens, die Veröf
fentlichung zu den Bauleistungen: Blitzschutz- und Erdungsarbeiten. Unmittelbar bevor

steht die Veröffentlichung zu der Baustelleneinrichtung und zu den förderanlägen.
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KOSTEN

Auszug der Kostenberechnung vom 20. 1 0.201 7, gerundet:
Summe Gesamt IBereich BFI 1 7.000.000,00 €
Summe Gesamt IBereich FDj 1 0. 1 00.000,00 €
Summe Gesamt IBereich FTZI 5.000.000,00 €
Summe Gesamt, brutto

HAUSHALTSPLANUNG

Gemäß Rahmenterminplän vom 2 1 .05.201 9 werden für zukijnhige.Investitionen
folgende finanzmittel benötigt, gerundet:
Haushaltsjahr 201 9 4.400.000;00 €
Haushaltsjahr 2020 12.800.000,00 €.
Haushaltsjahr 202 1 13 .000.000,00 €
Haushaltsjahr 2022 1 .500.000,00 €
Summe Gesamt, brutto

Katja Buß
stella. Amtsleiterin




