Landkreis GieRen

Der Kreisausschuss GieRen, 01.12.25
Name: Christopher Lipp

Telefon: 06 41-9390 1760

EezeKm_it L . Fax: 06 41 - 93 90 9150

rster Kreisbeigeordneter E-Mail: dezernat2@lkgi.de
Gebidude: F Raum: F104

Beantwortung des Berichtsantrag zur Instandsetzung der
KreisstraRen im Landkreis GieRen - FDP-Kreistagsfraktion,
Vorlage 1907/2025

Frage 1.: Welche InstandsetzungsmaRnahmen fiir KreisstraRen sind konkret in den
kommenden zwei Jahren im Landkreis GieRen von Seiten der
Kreisverwaltung vorgesehen?

Frage 2.: Welche Kosten werden dafiir veranschlagt? Bitte konkret nach
InstandsetzungsmalRnahme aufschliisseln.

Frage 3.: Mit welchem Fertigstellungszeitraum wird von Seiten der Kreisverwaltung
kalkuliert? Bitte konkret nach InstandsetzungsmaRnahme aufschliisseln.

Antwort: Die Fragen 1-3 werden gemeinsam beantwortet. Nachfolgend werden die
bereits geplanten groReren Instandsetzungs- und SanierungsmalBnahmen sowie
weitere bereits geplante StraRenbaumaRnahmen dargestellt. Die Angaben werden
entsprechend des weiteren Planungs- und Baufortschritts fortlaufend aktualisiert.
Insbesondere fiir 2027 kdnnen noch weitere BaumaRnahmen hinzukommen, was
in der ersten Jahreshalfte 2026 aufgrund des Planungsfortschritts in Abstimmung
mit Hessen Mobil zu entscheiden ist.

MaRnahmen in der Bauausfiihrung:

KreisstralRe 35 Sanierung der Fahrbahn zwischen Winnerod und Lindenstruth

e Baubeginn: 15. September 2025
e geplante Fertigstellung: Dezember 2025
e Gesamtkosten: 700.000 Euro

KreisstraRen 165, 166, 167 Sanierung der Ortsdurchfahrt Lich-Muschenheim

Baubeginn: 5. Mai 2025

geplante Fertigstellung: Juni 2028

Gesamtkosten: 3.100.000 Euro (Anteil Landkreis GieRen)
Forderung Land Hessen: 2.270.400 Euro
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KreisstraRe 187 Sanierung der Ortsdurchfahrt Hungen-Langd

Baubeginn: 12. Juni 2024

geplante Fertigstellung: August 2026

Gesamtkosten: 1.370.000 Euro (Anteil Landkreis GieRen)
Forderung Land Hessen: 918.400 Euro

MaRnahmen geplant in 2026:

KreisstraRe 24 Sanierung der Fahrbahn zwischen Rodheim-Bieber und
Fellingshausen

e Baubeginn: Juli 2026
e geplante Fertigstellung: September 2026
e Gesamtkosten: 440.000 Euro

KreisstraRe 31 Sanierung der Fahrbahn zwischen dem Abzweig LandesstraRe
und Buseck-Trohe

e Baubeginn: August 2026
e geplante Fertigstellung: Mai 2027
e Gesamtkosten: 1.740.000 Euro

KreisstraRe 140 Sanierung der Fahrbahn von Griinberg Klein-Eichen bis zur
Kreisgrenze (GemeinschaftsmaRnahmen mit dem Vogelsbergkreis)

e Baubeginn: Juni 2026
e geplante Fertigstellung: Dezember 2026
e Gesamtkosten: 600.000 Euro (Anteil Landkreis GieRen)

KreisstraRe 150 Ersatzneubau Briickenbauwerk bei Griinberg-Queckborn und
Teilsanierung der Ortsdurchfahrt

e Baubeginn: Juni 2026
e geplante Fertigstellung: Oktober 2026
e Gesamtkosten: 585.000 Euro

KreisstraRe 186 Sanierung der Fahrbahn im Zuge des Ausbaus des Trais-
Horloffer-Kreuzes im Zuge einer BaumaRnahme des Bundes
e Baubeginn: Oktober 2026

e geplante Fertigstellung: September 2027
e Gesamtkosten: 250.000 Euro
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KreisstraRe 186 Neubau der Amphibien-Leiteinrichtung zwischen Trais-
Horloff und Steinheim

e Baubeginn: September 2026
e geplante Fertigstellung: Dezember 2026
e Gesamtkosten: 170.000 Euro

KreisstraRe 362 Neubau des Radweges zwischen Langgons / RW Niederkleen
bis Abzweig L3133

e Baubeginn: Mdrz 2026

e geplante Fertigstellung: Oktober 2026

e Gesamtkosten: 710.000 Euro

e Forderung Lang Hessen: 502.000 Euro

Kreisstrae 394 Sanierung einer Restflache zwischen Lollar-Réderheide bis

zur Einmiindung der LandesstraRe 3093 im Zuge einer BaumafRnahme des
Landes Hessen

e Baubeginn: April 2026
e geplante Fertigstellung: Oktober 2026
e Gesamtkosten: 50.000 Euro

Kreisstrae 353 Sanierung eines Teilstiicks der KreisstraRe am Ortsausgang
Fellingshausen im Zuge einer BaumalRnahme der Gemeinde Biebertal
e Baubeginn: April 2026

e geplante Fertigstellung: Juni 2026
e Gesamtkosten: 75.000 Euro

MaRnahmen geplant in 2027:

KreisstralRe 39 Sanierung der Ortsdurchfahrt Griinberg-Stangenrod

Baubeginn: Marz 2027

geplante Fertigstellung: Juni 2028

Gesamtkosten: 870.000 Euro (Anteil Landkreis GieRen)
Forderung Land Hessen: 420.000 Euro

KreisstraRe 34 Sanierung der Fahrbahn zwischen Allendorf (Lumda) und
Nordeck-Winnen

e Baubeginn: April 2027

e geplante Fertigstellung: Oktober 2027
e Gesamtkosten: 1.500.000 Euro
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KreisstraRe 37 Sanierung der Fahrbahn zwischen Reiskirchen-Saasen und
Bollnbach

e Baubeginn: April 2027
e geplante Fertigstellung: Januar 2028
e Gesamtkosten: 600.000 Euro

KreisstraRe 37 Sanierung der Fahrbahn zwischen Reiskirchen / Abzweig B49
und Saasen

e Baubeginn: April 2027
e geplante Fertigstellung: Januar 2028
e Gesamtkosten: 600.000 Euro

KreisstraRe 140 Sanierung der Ortsdurchfahrt in Griinberg - Klein-Eichen

e Baubeginn: Juni 2027
e geplante Fertigstellung: August 2028
e Gesamtkosten: 855.000 Euro (Anteil Landkreis GielRen)

KreisstraRe 169 Sanierung der Fahrbahn zwischen Krofdorf-Gleiberg und
WiBRmar

e Baubeginn: April 2027
e geplante Fertigstellung: Dezember 2027
e Gesamtkosten: 1.330.000 Euro

Frage 4.: Inwiefern ist eine Ko-Finanzierung von Seiten des Landes fiir die
InstandsetzungsmalRnahmen der KreisstraRen sichergestellt?"

Antwort: Das Land Hessen fordert Maknahmen zum Ausbau und zur Erneuerung
von KreisstraRen nach den Bestimmungen des Mobilitatsfordergesetzes (MobiF6G).
Der Landkreis beantragt regelmdRig Foérdermittel, um das verfiigbare
Forderkontingent bestmdglich auszuschopfen. Nach Riickmeldung des Landes
steht jedoch nur ein beschranktes jahrliches Forderkontigent zur Verfligung,
sodass nur ausgewdhlte StraRenbaumalRnahmen des Landkreises gefordert werden
kénnen. Vor dem Hintergrund der Férderung von groReren BaumalBnahmen des
Landkreises durch das Land, z.B. die Forderung der Sanierung der Ortsdurchfahrt
Lich-Muschenheim, ist fiir die kommenden Jahre nach Mitteilung von Hessen Mobil
mit weniger Fordermitteln fur den Landkreis GieRen zu rechnen. Uber die
Bewilligung der Forderantrage entscheidet Hessen Mobil als zustdndige
Bewilligungsbehorde. Hierzu steht der Landkreis im Zuge der einzelnen
Planungsverfahren im engen Austausch mit der Férderstelle von Hessen Mobil, um
rechtzeitig Fordermittel zu beantragen, sofern seitens des Landes entsprechende
Mittel bereitgestellt werden.

Christopher Li
Erster Kreisbeigeordneter
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