

Kommunales Investitionsprogramm II Land (KIPG) und Bund (KInvFG)
24.04.24

| Maß. Nr.: | SG | Liegenschaft | Investive Maßnahmen | Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten | Baubeginn | Bauende | Kurzbeschreibung der Maßnahme | Aktueller Stand |
|--------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landesprogramm (KIPG) | | | | | | | | |
| 750 | GrS | Staufenberg | Neubau zentrale Grundschule | 2.157.118 € | 15.01.21 | 18.08.23 | In Staufenberg wurde eine neue zentrale Grundschule für die Stadtteile Staufenberg, Mainzlar und Daubringen errichtet. Der Neubau der Grundschule war erforderlich, weil die Kapazitäten an den bestehenden Standorten nicht erweiterbar waren. Es entstanden Gesamtkosten von 20,5 Mio. € . Finanziert wurden 2,15 Mio. € über KIP II und 18.35 Mio. € über den Haushalt. | Die Schule ist mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 in Betrieb gegangen. Das Gebäude und die Außenanlagen inklusive Parkplatz wurden fertiggestellt. Derzeit werden noch verschiedene Restarbeiten und Mängelbehebungen verschiedener Gewerke ausgeführt. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen. |
| Bundesprogramm (KInvFG) | | | | | | | | |
| 850 | GrS | Pohlheim - Wätzenborn (Limesschule) | Ersatzneubau der Grundschule | 7.823.855 € | 16.11.20 | 15.04.24 | Die bestehenden und nicht mehr wirtschaftlich zu sanierenden Bestandsgebäude der Limesschule in Pohlheim -Wätzenborn-Steinberg wurden durch einen Ersatzneubau ersetzt. Gesamtkosten der Maßnahme rd. 17,1 Mio. €. Finanziert werden 7.823.855 € über KIP II und 9,275 Mio. € über den Haushalt. | Die Schule wurde am 15.04.2024 in Betrieb genommen. Derzeit werden noch verschiedene Restarbeiten und Mängelbehebungen verschiedener Gewerke ausgeführt. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen. |
| 852 | BS | Berufsschule Gießen (Willy-Brandt-Schule) | Sanierung der Dächer, Fassade und Fenster Siehe auch KT Beschluss vom 13.05.2019 | 6.407.678 € | 09.09.19 | 28.03.2024 | An der WBS wurden die Dächer über dem EG und dem OG, sowie die Fenster und die Fassade saniert. Gesamtkosten der Maßnahme rd. 7,258 Mio. €. Finanziert werden 6.407.678 € über KIP II und 850.000 € über den Haushalt. | Die Sanierungsmaßnahmen an allen Dächern wurden abgeschlossen. Die Fassadensanierung wurde bis auf kleine Restarbeiten fertiggestellt. Das Fluchttreppenhaus wurde fertiggestellt. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen. |