

Kostenschätzung nach DIN 276-1: 2008-12  
 Planstand 25.06.19 unter Berücksichtigung der abgestimmten Einsparvorschläge vom 19.09.19

KG	VE	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR brutto 1.Quartal 2018	Einheitspreis EUR brutto 4.Quartal 2018	EUR	Teilsomme EUR brutto	Summe KG 3. Ebene EUR brutto	Summe KG 2. Ebene EUR brutto	Summe KG 1. Ebene EUR brutto
Zusammenstellung nach Kostengruppen bis zur 2. Ebene											
		Summe Baugesamtkosten KG 100 bis 700, Preisbasis 1. Quartal 2018 mit Regionalfaktor Gießen Preis Anpassung 4. Quartal 2018 mit Regionalfaktor Gießen	1,037	%							14.839.725,93 €
200		Herrichten und Erschließen									107.598,50 €
200		Herrichten und Erschließen							107.598,50 €		
300		Bauwerk - Baukonstruktion									7.606.641,45 €
300		Baukonstruktion							7.606.641,45 €		
400		Bauwerk - Technische Anlagen nach Angaben HLS und ELT Planung									2.839.100,00 €
400		Technische Anlagen							2.839.100,00 €		
500		Außenanlagen ergänzt um KGR 540 technische Anlagen in Außenanlagen									966.320,99 €
500		Außenanlagen								966.320,99 €	
600		Ausstattung und Kunstwerke									352.064,99 €
610		Ausstattung								352.064,99 €	
700		Baunebenkosten									2.968.000,00 €
700		Baunebenkosten							2.968.000,00 €		
Ermittlung nach Kostengruppen bis zur 2. Ebene											