

Kostenberechnung Albiz - 1

Grundvariante - Ausbau nur EG

Seite 1
Stand 6.10.2020

1 - Kosten

€ Brutto

Kostenberechnung	823.212,39
Honorar Architekt	
(185.210,80€ abzgl. gel. Zahlung: 44.565,50€)	140.645,34
Honorar Statiker (abzgl. gel. Zahlung: 24.016,44€)	61.666,32
Honorar Brandschutz	6.426,00
Honorar HLSE	10.000,00
Summe	<u>1.041.950,05</u>

2 - Bisher erfolgte Leistungen

Stadt Grünberg (inkl. gel. Zahlung: 24.016,44€)	58.372,75
LKGI (inkl. gel. Zahlung Architekt: 44.565,50€)	44.565,50
UDB (LKGI)	8.721,19
Summe	<u>111.659,44</u>

Kosten gesamt aus 1 und 2

1.153.609,49

3 - Zu erwartende Fördergelder

Grünberg (inkl. gel. Zahlung: 24.016,44€)	700.000,00 €
LKGI (inkl. gel. Zahlung Architekt: 44.565,50€)	244.565,50 €
LFD	100.000,00 €
DSD	???
UDB (LKGI) (inkl. gel. Zahlung Gutachten: 8.721,19€)	16.721,19 €
Fördergelder Gesamt	<u>1.061.286,69 €</u>

Delta

92.322,80 €

Kostenberechnung Albiz - 2

Grundvariante + Saal OG

Seite 2

Stand 6.10.2020

1 - Kosten

€ Brutto

Kostenberechnung	887.980,14
Honorar Architekt	
(185.210,80€ abzgl. gel. Zahlung: 44.565,50€)	151.772,25
Honorar Statiker (abzgl. gel. Zahlung: 24.016,44€)	61.666,32
Honorar Brandschutz	6.426,00
Honorar HLSE (entf. evtl - Eigenl. LKGI?)	10.000,00
Summe	<u>1.117.844,71</u>

2 - Bisher erfolgte Leistungen

Stadt Grünberg (inkl. gel. Zahlung: 24.016,44€)	58.372,75
LKGI (inkl. gel. Zahlung Architekt: 44.565,50€)	44.565,50
UDB (LKGI)	8.721,19
Summe	<u>111.659,44</u>

Kosten gesamt aus 1 und 2

1.229.504,15

3 - Zu erwartende Fördergelder

Grünberg (inkl. gel. Zahlung: 24.016,44€)	700.000,00 €
LKGI (inkl. gel. Zahlung Architekt: 44.565,50€)	244.565,50 €
LFD	100.000,00 €
DSD	???
UDB (LKGI) (inkl. gel. Zahlung Gutachten: 8.721,19€)	16.721,19 €
Fördergelder Gesamt	<u>1.021.286,69 €</u>

Delta

168.217,46 €

Kostenberechnung Albiz - 3

Variante 3 - Alles

Seite 3

Stand 6.10.2020

1 - Kosten

€ Brutto

Kostenberechnung	1.032.934,56
Honorar Architekt	
(185.210,80€ abzgl. gel. Zahlung: 44.565,50€)	176.675,42
Honorar Statiker (abzgl. gel. Zahlung: 24.016,44€)	61.666,32
Honorar Brandschutz	6.426,00
Honorar HLSE	10.000,00
Summe	<u>1.287.702,30</u>

2 - Bisher erfolgte Leistungen

Stadt Grünberg (inkl. gel. Zahlung: 24.016,44€)	58.372,75
LKGI (inkl. gel. Zahlung Architekt: 44.565,50€)	44.565,50
UDB (LKGI)	8.721,19
Summe	<u>111.659,44</u>

Kosten gesamt aus 1 und 2

1.399.361,74

3 - Zu erwartende Fördergelder

Grünberg (inkl. gel. Zahlung: 24.016,44€)	700.000,00 €
LKGI (inkl. gel. Zahlung Architekt: 44.565,50€)	244.565,50 €
LFD	100.000,00 €
DSD	???
UDB (LKGI) (inkl. gel. Zahlung Gutachten: 8.721,19€)	16.721,19 €
Fördergelder Gesamt	<u>1.061.286,69 €</u>

Delta

338.075,05 €