

# Projektauftrag – Entwurf -

<b>Projektbezeichnung</b>	Jugendhilfe 2021 im Landkreis Gießen
<b>Projektziel</b>	Erstellung eines Planungsberichtes der Jugendhilfe für den Landkreis Gießen für den Zeitraum ab Mitte 2016-2021
<b>Beschreibung</b>	<p>Gem. §§ 79,80 SGB VIII haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine verpflichtende Planungsverantwortung. Ebenso als Aufgabe des Jugendhilfeausschusses wird in § 71 Abs. 2 Nr.2 explizit die Jugendhilfeplanung benannt. Die Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung gilt für alle Aufgabenfelder der Jugendhilfe.</p> <p>In § 80 Abs. 1 SGB VIII ist die Ausformung dieser Pflichtaufgabe bestimmt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen</li> <li>- Bedarfseinschätzung</li> <li>- Planung von notwendigen Vorhaben</li> </ul> <p>In diesem Pilotprojekt soll eine strukturelle Übersicht über die Vielfältigkeit und Komplexität der Aufgaben und Leistungen der Jugendhilfe im Landkreis Gießen erstellt, sowie eine strategische Planung vorgenommen werden.</p> <p>Mit Hilfe des Planungsberichtes der Jugendhilfe wird der zukünftige kontinuierliche und strategische Planungsprozess in der Jugendhilfe schriftlich fixiert. Dieser Planungsprozess ist ein von Kommunikation und Partizipation bestimmter Aushandlungsprozess zwischen freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, mit dem Ziel die Kooperation zu stärken und die Abstimmung der Angebote entsprechend der Wünsche, den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten zu fördern.</p> <p>In einem kompakten Planungsbericht der Jugendhilfe soll erstmalig für den Landkreis Gießen aus strategischer Sichtweise beschrieben und schriftlich festgehalten werden, wie der Bestand an Einrichtungen und Diensten im Landkreis Gießen ist, eine Bedarfseinschätzung vorgenommen und Planungen von notwendigen Vorhaben empfohlen werden.</p> <p>In einer komprimierten Form soll der Planungsbericht der Jugendhilfe in Teilfachplänen, in kompakter - nicht zu detaillierter - Form dargestellt werden. In diesem Planungsbericht der Jugendhilfe soll für den Landkreis Gießen aus strategischer Sichtweise beschrieben und schriftlich festgehalten werden, wie der Bestand an Einrichtungen und Diensten im Landkreis Gießen ist, eine Bedarfseinschätzung vorgenommen und die Planung notwendiger Vorhaben empfohlen werden.</p>
<b>Auftraggeber</b>	Jugendhilfeausschuss des Landkreises Gießen
<b>Projektleitung</b>	Mirjam Langbehn, Jugendhilfeplanerin des Landkreises Gießen
<b>Projektteam</b>	<p><u>kontinuierlich: (6 – 8 Personen)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjam Langbehn, Jugendhilfeplanerin (Leitung)</li> <li>• Stab Interner Dienst FB5</li> <li>• Je eine Fachkraft für einen Teilfachplan, daraus eine Vertretung der Leitung = 6 Fachleute aus FD 51/53 nach Auswahl</li> </ul> <p><u>bedarfsweise:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• externe Partner / beauftragte Experten zur Begleitung des Prozesses</li> </ul>
<b>Kompetenzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Projektgruppe steht ein Budget im Rahmen der haushaltsrechtlichen Mittel für die Beauftragung Dritter bzw. die Einholung externen Sachverständigen zur Verfügung, über das die Projektleitung im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften verfügen kann.</li> <li>• Die Projektleitung hat die Kompetenz, Aufträge mit Fristsetzung an Mitglieder der Projektgruppe – sofern diese Mitarbeiter der Verwaltung sind – sowie in Teilaufgaben zuständige Dritte innerhalb der Verwaltung zu erteilen. Die Erledigung dieser Aufträge hat hohe Priorität.</li> </ul>

<b>Aufgabenstellung / Vorgaben</b>	<b>Aufgabenstellung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erstellung eines Planungsberichtes der Jugendhilfe für den Planungszeitraum ab Mitte 2016 bis 2021</li> </ul> <b>Vorgaben zur Kommunikation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunikation des Projekts an die Mitarbeiter/innen der Fachdienste 51 und 53</li> <li>Monatliche Sitzungen der Projektgruppe</li> <li>Schriftliche Einladung und Protokollierung (Ergebnisprotokoll) Versand in Kopie an FDL 51 + 53 sowie Vorsitzenden Jugendhilfeausschuss</li> <li>Einrichtung einer Projekt-Rubrik im Intranet, in der alle Einladungen, Protokolle und sonstigen Dokumente zeitnah abgelegt werden, um den Prozess für Beteiligte und Interessierte transparent zu machen</li> <li>Regelmäßige (schriftliche) Berichterstattung und Diskussion in allen Sitzungen des Jugendhilfeausschusses, des Fachausschusses Jugendhilfeplanung und -entwicklung im Projektzeitraum</li> <li>Einbeziehung der jeweiligen AGs nach § 78 über den Fachausschuss.</li> <li>Quartalsweise Abstimmung mit den FDL 51 + 53, sowie deren punktuelle Teilnahme an Sitzungen des Projektteams</li> </ul>
<b>Projektzeitplan und Meilensteine (die Konkretisierung wird fortlaufend erfolgen)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>16.07.2014: Erstgespräch (Einstieg)</li> <li>26.10.2014: Zweitgespräch (Konkretisierung)</li> <li>17.11.2014: Drittgespräch (Formulierung Projektauftrag und Inhaltsverzeichnis)</li> <li>01.12.2014: Beschlussvorlage; Projektauftrag</li> <li>10.12.2014: Beschlussvorlage im JHA Ziele für 2015</li> <li>01.01.2015: offizieller Projektstart</li> <li>04.02.2015: Vorgespräch mit externer Beratung/Projektbegleitung</li> <li>1. Sitzung Fachausschuss Jugendhilfeplanung und -entwicklung in 2015: Erarbeitung der Struktur des Planungsberichtes</li> <li>1. Sitzung des Projektteams: voraussichtl. März 2015 – monatl. Sitzungen</li> <li>Workshoptag mit Projektteam</li> <li>in allen JHA: Zwischenbericht</li> <li>...</li> <li>...</li> <li>...</li> <li>30.06.2016 : offizielles Pilotprojektende</li> <li>JHA 3. Quartal 2016: Vorlage Bericht, Beratung und Beschlussfassung</li> <li>3/4. Quartal 2016: Einbringung von JHA über KA in KT</li> </ul>
<b>Ressourcen/Budget</b>	Derzeit sind im Haushalt eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Haushaltsstelle Konto 3600101 67790005 Jugendhilfeplanung</li> <li>2014: 7.600 € ( - 2000€ Haushaltssperre)= <b>5.600 €</b></li> <li>2015: <b>7000 €</b></li> <li>2016: <b>7000 €</b></li> </ul> Eine detaillierte Planung wird innerhalb des Projektes vorgenommen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zeitliche Ressourcen der Projektteam-Mitglieder und weitere zu beteiligende Fachkräfte</li> </ul>
<b>Projektbericht</b>	Der Projektbericht wird in Form des Planungsberichtes dem Auftraggeber vorgelegt.
<b>Unterschriften</b>	Gießen, den Auftraggeber  Oßwald Vorsitzender Jugendhilfeausschuss <div style="text-align: right;"> Projektleitung    Langbehn  Jugendhilfeplanerin </div>