

Landkreis Gießen

Der Kreisausschuss

Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kreisentwicklung,

Leitung : Dr. Manfred Felske-Zech
Telefon: 9390-1768
Fax: 9390-1684
E-Mail: manfred.felske-zech@lkgi.de
Gebäude: C Raum 117a

Sachstandsbericht „Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes“: Projekte und Meilensteine 2015

Die Realisierung der vom Kreistag beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes soll an Meilensteinen gemessen werden. Diese dienen auch der Selbstkontrolle des Klimaschutzmanagers und werden nach Beendigung des Förderzeitraumes ein Entscheidungskriterium bei der Verlängerung des Förderzeitraums sein. Die Meilensteine orientieren sich an dem vom Energiebeirat verabschiedeten Maßnahmenkatalog zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes.

Meilenstein	Bezug zu Maßnahme	Inhalt	Fälligkeit
M1	Lfd. Nr. 1-6: Beratungsangebote für Hausbesitzer	Info-Flyer entwerfen und drucken; Einstellung eines Informationsangebotes im Internet	Abschluss 08/2015
M2	Lfd. Nr. 7: Beratungsangebote für Hausbesitzer	Mindestens eine Veranstaltung in jeder Kreiskommune	Abschluss 02/2016
M3	Lfd. Nr. 1-7, 17: Bürgerinnen und Bürger zum Energiesparen motivieren	Etablierung einer Bürgersprechstunde in den Kreiskommunen	Abschluss 09/2016
M4		Qualifizierung Energiescouts: mindestens ein Scout pro Kommune	Beginn 05/2015, Abschluss 07/2016
M5		Aktion „1 Dutzend gespart“ – Wettbewerb zum Einsparen von 12% Energie im Haushalt	Beginn 11/2015, Abschluss 11/2016
M6		Lfd. Nr. 21: Pflege Internet-Forum	Aufbau des Internet-Wettbewerbs „Mein Energiespartipp“

M7	Lfd. Nr. 9, 11: Zu Wärmenetzen motivieren	Informationsangebot als Druckversion und im Internet-Auftritt LKGI	Abschluss 02/2016
M8	Lfd. Nr. 8-11: Energieeffizienz in der Dorferneuerung	Gewinnung von zwei Kreiskommunen für das Programm	Abschluss 10/2016
M9	Lfd. Nr. 16: Energieeffizienz und – sparen bei Unternehmen	Durchführung von mindestens 4 themen- / branchenbezogenen Veranstaltungen	Beginn 10/2015, Abschluss 02/2017
M10		Initiierung eines Energieeffizienz-Stammtisches für Unternehmer	Beginn 02/2016
M11	Lfd. Nr. 15: Nutzung von Deponieflächen zur Energiegewinnung	Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit der Standorte	Beginn 09/2015, Abschluss 07/2016
M12	Lfd. Nr. 18: Schülerinnen und Schüler zum Energiesparen motivieren	Übertragung des Pilotprojektes „Energiedetektive“ auf drei weitere Grundschulen	Abschluss 12/2015
M13		Übertragen des Pilotprojektes „Energiedetektive“ auf 10 weitere Grundschulen	Beginn 10/2015, Abschluss 02/2018
M14		Initiierung eines Motivationsprojektes für Berufsschulen	Beginn 09/2016, Abschluss 07/2017
M15	Lfd. Nr. 12-14: Energetische Bioabfall- und Reststoff-verwertung	Potenzialabschätzung der energetischen Verwertung von Gülle und Mist	Beginn 02/2016, Abschluss 10/2016
M16		„Strohpellet-Tag“: auf einem Demonstrationsfeld werden mit einer mobilen Anlage Strohpellets hergestellt und verteilt	Aktions- zeitraum Getreide- ernte 2016

Die für 2015 avisierten Projekte verlaufen derzeit vollständig im Zeitplan.