

Kommunales Investitionsprogramm II Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

03.03.2020

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
Landesprogramm (KIPG)								
750	GrS	Staufenberg	Neubau zentrale Grundschule	2.157.118 €	01.12.2020	31.07.2022	In Staufenberg soll eine neue zentrale Grundschule für die Stadtteile Staufenberg, Mainzlar und Daubringen errichtet werden. Der Neubau der Grundschule ist erforderlich, weil die Kapazitäten an den bestehenden Standorten nicht erweiterbar sind. Es entstehen Gesamtkosten von 14,85 Mio. €. Finanziert werden 2,15 Mio. € über KIP II und 12,7 Mio. € über den Haushalt.	Die Projektgenehmigung und Mittelfreigabe wurde erteilt. Der Bauantrag wird momentan erstellt und soll in der KW 10 eingereicht werden. Aufgrund der Kostensteigerung waren interne Prüfungen der Kosten auf Plausibilität und deren Klärung erforderlich.
Bundesprogramm (KInvFG)								
850	GrS	Pohlheim - Watzenborn (Limesschule)	Ersatzneubau der Grundschule	7.823.855 €	13.07.2020	15.06.2022	Die bestehenden und nicht mehr wirtschaftlich zu sanierenden Bestandsgebäude der Limesschule in Pohlheim - Watzenborn sollen durch einen Ersatzneubau ersetzt werden. Es entstehen Gesamtkosten von 9.710.000 €. Finanziert werden 7.823.855 € über KIP II und 1.886.145 € über den Haushalt.	Der Bauantrag wurde im Dezember 2019 eingereicht. Im Januar 2020 wurde mit der Ausführungsplanung begonnen (Leistungsphase 5).
852	BS	Berufsschule Gießen (Willy-Brandt-Schule)	Sanierung der Dächer, Fassade und Fenster Siehe auch KT Beschluss vom 13.05.2019	6.410.000 €	09.09.2019	30.06.2022	An der WBS sollen die Dächer über dem EG und dem OG, sowie die Fenster und die Fassade saniert werden.	Die Dachsanierung über dem EG wird ausgeführt. Der neue Planer für die Fassade und der Dächer über dem 2. und 3. OG wurde im Dezember 2019 beauftragt. Planungsbeginn ist im Februar 2020, geplanter Ausführungsbeginn im August 2020.