Landkreis Gießen Der Kreisausschuss Datum: 10.02.2020 Fachdienst: 41 - Bauen Sachbearbeiter: Hr. I. Jung **FACHBEREICH** Telefon: 1302 Schule, Bauen, Sport und Abfallwirtschaft Fax: 1565 E-Mail: Ingo.jung@lkgi.de Gebäude: Haus E Zimmer: 120a

Vermerk

Regelmäßige Berichterstattung zum aktuellen Stand der Sanierung und Modernisierung der Willy-Brandt-Schule, Gießen.

Beschluss des Kreistags vom 13.05.2019, Vorlage 0968/2019.

Der aktuelle Sanierungstand der Willy-Brandt-Schule, Gießen stellt sich wie folgt dar:

Der Honorarauftrag für die Objektplanung der Innensanierung wurde neu vergeben. Den Auftrag hat das Planungsbüro Schmees und Wagner aus Gießen erhalten. Die Planung wurde wieder aufgenommen. Der Baubeginn des ersten Bauabschnittes ist weiterhin nach den Sommerferien 2020 geplant.

Der Honorarauftrag für die Planung der Fassaden- und Dachsanierung wurde an das das Büro Karampour + Meyer Architekten vergeben. Auch hier wurde mit der Planung begonnen. Beiden Planungsbüros befinden sich in der Abstimmung der Schnittstellen.

Das Dach über dem Erdgeschoss wurde abgetragen und abgedichtet, als nächstes wird nun die Fassadensanierung erfolgen, 2021 soll die Dachsanierung über dem Erdgeschoss weiter umgesetzt werden.

Zurzeit erfolgt durch den Fachdienst Bauen die Umbauarbeiten für die Auslagerung der Holzwerkstatt in das Gebäude H14 "Willy II" der WBS.

Die Umbaumaßnahmen an der Georg-Kerschensteiner-Schule in Biebertal zur Auslagerung der Naturwissenschaften und der Mediengestalter erfolgen zurzeit und sind nahezu abgeschlossen.

Auch werden zurzeit die Umzüge geplant, die innerhalb des Gebäudes zur Leerung der Bauabschnitte benötigt werden. Mit den Umzügen soll in den Sommerferien 2020 begonnen werden.

Für die Richtigkeit,

Ingo Jung

im Auftrag

Fachdienstleitung Bauen